


LICEO PASCOLI

P.O.F. 2016-2017


MONITORAGGIO INTERMEDIO

FRANCO BARDAZZI


ATTIVAZIONE PROGETTI 2016-2017 – valori assoluti



ATTIVAZIONE PROGETTI 2016-2017 – valori percentuale




Percentuale avanzamento




■ numero di progetti

% avanzamento

Modifiche progetti monitorati



Progetti e finanziamenti



STATO FINANZIARIO PROGETTI BILANCIO 9 Marzo 2017 - CERTIFICAZIONI

	inizio	% avanzamento	ore effettuate docenza/progettazione	
2.1.4 Certificazioni inglese (B1-B2)	sett.-16	60	3,5	16
2.1.4 Certificazioni inglese (C1)	ott.-16	90	18,0	15
2.1.4 Certificazioni francese	sett.-16	70	2,0	8
2.1.4 Certificazioni Spagnolo	nov.-16	30	0	14
Totale ore			23,5	42

**STATO FINANZIARIO PROGETTI BILANCIO 9 Marzo 2017 - PROC.
MIGRATORIO**

	inizio	% avanzamento	ore effettuate docenza/progettazione	
2.1.1 Progetto Pass - Accoglienza e integrazione alunni stranieri	si	100	28	10
2.1.2 Progetto PASS - Giornata della lingua madre	feb.-16	100		36

STATO FINANZIARIO PROGETTI BILANCIO - SCAMBI 9 Marzo 2017

	inizio	% avanzamento	ore effettuate progettazione
2.3.7 Scambio Bourges 4CL, 4FL	dic.-16	30	15
2.3.7 Scambio Saint Jean de Maurienne 3CL	nov.-16	40	10
2.3.7 Scambio Bordeaux 4AL	set.-16	60	20+10 docenza
2.3.7 Scambio IES Generalife Granada 4BL	ott.-16	30	14
2.3.7 Scambio Lycée Emilie de Chatelet 4GL	ott.-16	50	10+2 docenza
2.3.7 Scambio Cina	dic.-16	30	6+24 docenza
TOTALE ORE			75+36 docenza

STATO FINANZIARIO PROGETTI BIL. + Fondi Finalizz. 9 Marzo 2017 - POTENZ. APPREND.

	inizio	% avanzamento	ore effettuate docenza/progettazione	
2.1.1 Progetto PASS - Studio Amico/Sportello Amico	dic.-16	60	40	35

**STATO FINANZIARIO PROGETTI BILANCIO. 9 Marzo 2017 -
INTEGRAZIONE DIDATTICA**

	inizio	% avanzamento	ore effettuate docenza/progettazione	
2.2.1 Premio Goncourt Jeunesse	set.-16	80		8
2.2.5 Comunità scolastiche sostenibili	ott.-16	60		60
2.2.6 Cittadini consapevoli	ott.-16	100		100
2.2.10 Sportello di ascolto	ott.-16	50		2

**STATO FINANZIARIO PROGETTI
FONDI FINALIZZATI - GRUPPO
SPORTIVO 9 Marzo 2017**

	inizio	% avanzamento	ore effettuate
2.3.9 Nuoto e Giornata blu	nov.-16	90	25
2.3.9 Giornata verde	ott.-16	100	4
2.3.9 Sci e giornate bianche	feb.-17	90	8

**STATO FINANZIARIO PROGETTI BILANCIO 9 Marzo 2017 –
SCUOLA E TERRITORIO**

	inizio	% avanzamento	ore effettuate docenza/progettazione	
2.3.1 Orientamento IN/OUT	ott.-16	80	0	136
2.3.5 Centro Nascita 'Margherita'	ott.-16	90	10	45

In seguito alla Legge 107 del 13 luglio 2015 è stato assegnato al nostro Liceo l'Organico potenziato nelle seguenti discipline

- **Arte**
- **Diritto ed Economia**
- **Matematica e Informatica**
- **Lingua e Letteratura Italiana**
- **Lingua e Letteratura Francese**
- **Lingua e Letteratura Inglese**
- **Lingua e Letteratura Tedesca**
- **Conversazione Tedesca**
- **Scienze Umane**

**In seguito alle indicazioni dei Dipartimenti,
l'Organico potenziato è stato impiegato
impegnato da Settembre 2016 nei seguenti
progetti/attività:**

- **Il disegno come chiave di lettura della realtà**
- **Corsi di potenziamento per il conseguimento di
Certificazione in lingua straniera**
- **Attività di sostegno e recupero**
- **Cittadinanza e costituzione**
- **Scuola-lavoro**
- **Utilizzo delle principali applicazioni
multimediali: scrittura, presentazioni, tabelle di
calcolo**
- **Attività di compresenza in classe**
- **Alcune ore di disponibilità per copertura
assenze brevi dei docenti**